

حكومة الإنقاذ الوطني

وزارة المواصلات

جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات

تقرير متابعة تنفيذ مشاريع التحول للفترة من 1/1 الى 2015/9/30 م

اجماليات مشاريع الطرق الزراعية



البيان	اجمالي قيمة العقود (د.ل)	باقي الالتزام (د.ل)
استؤنف العمل بها بعد الثورة	220,234,525.00	115,673,895.24
لم يستأنف العمل بها بعد الثورة	9,881,954.66	3,518,402.19
منتهية	65,685,003.64	20,795,726.78
متوقفة	519,100,637.59	275,505,631.40
لم تبدأ	5,546,733.72	5,546,733.72
مسحوبة	44,658,331.14	29,288,690.25
الإجمالي	865,107,185.74	450,329,079.57